

**Kisbér Város Önkormányzata** az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program-2007-5.1.1/2F „Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” tárgyú felhívására pályázatot nyújtott be közoktatási intézményhálózatának felújítására. A kétfordulós pályázati rendszerben a **KDOP-5.1-1/2F-2f-2009-0003** azonosító számon regisztrált pályázatával az önkormányzat **499.982.110.- Ft támogatásban** részesült.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet Kisbér Város Önkormányzatával a Támogatási Szerződést 2009. július 20-án kötötte meg.


A pályázat és a megkötött támogatási szerződés szerint a megvalósuló építési beruházási és felújítási munkák, valamint eszközbeszerzések és kapcsolódó egyéb kiadások tervezett összköltsége **558.980.000.- Ft volt**. A pályázati támogatás felhasználásával megvalósult munkák tényleges költsége a tervezett összeget jelentős mértékben meghaladta. A pályázattal vállalt fejlesztések megvalósítására **860.277.919.- forintot** fordítottunk. Nevelési-oktatási intézményeink felújítását az elnyert pályázati támogatás 499.982.110.- Ft-os összegén felül az eredetileg vállalt 58.997.890.- Ft helyett **360.295.809.- Ft** önkormányzati saját forrás felhasználásával tudtuk megvalósítani.

Önkormányzatunk az építési-beruházási munkák kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a budapesti HÉROSZ Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött szerződést nettó 600.000.000.- Ft értékben. A kivitelező a munkákat 2009. augusztus 18.-án kezdte meg, s a módosított vállalkozói szerződésnek megfelelően, 2010. július 31.-ére mindegyik intézmény esetében készre jelentette. A beruházás a projekt mind három helyszínén a módosított engedélyes terveknek megfelelően valósult meg. Nevelési-oktatási intézményeink használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van.

Projektünk minden érintett intézmény esetében tartalmazott eszközbeszerzést is. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szállítási szerződéseknek megfelelően valamennyi eszközfelvásárlás beszerzése és leszállítása megtörtént. A 6 típusba sorolt eszközök (szemléltető-, sporteszközök, bútorok, játékok, készségfejlesztő és egyéb eszközök) beszerzésére összesen 30.943.044.- Ft-ot fordítottunk.

**„A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért”** elnevezésű projekt keretén belül a **Petőfi Sándor Általános Iskola**, a **Táncsics Mihály**

**A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.**



**Gimnázium és Szakközépiskola, a Gyöngyszem Óvoda** épületeiben végzett építési beruházási és felújítási munkákon túl, felépültek a **Bánki Donát Szakképző Iskola** új elméleti oktatási tantermei, valamint a középfokú oktatási intézmények közös aulája, továbbá nevelési-oktatási intézmények eszközállományának pótlása, bővítése is megtörtént.

A projekt legfontosabb elemei, a teljesség igénye nélkül:

- A Petőfi Sándor Általános Iskola esetében az általános felújítás mellett a munkák az épület energetikai korszerűsítésére és akadálymentesítésére, a vizesblokkok és a főzőkonyha felújítására is kiterjedtek. A meglévő épületrész bővítésével multifunkciós termek kerültek kialakításra. Az intézményben folyó oktató-nevelő munkát fogják segíteni a beszerzett oktatási és képességfejlesztő eszközök.
- A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola épületének átfogó energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése mellett az intézmény közösségi térként használható aulával bővült. Az informatikai hálózat megújítása mellett eszközbeszerzés szintén megvalósult.
- A Bánki Donát Szakképző Iskola rossz műszaki állapotú, gazdaságosan fel nem újítható elméleti oktatási tantermei kiváltásra kerültek oly módon, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola épületének bővítémenként új épületszárny került megépítésre. Az elhasználódott, régi bútorok és szemléltető eszközök cseréje az eszközbeszerzés keretében e középfokú intézményünkben is megtörtént.
- A Gyöngyszem Óvoda épületeinek általános felújítása kiterjedt az egymás mögötti épületek összekötésére, energetikai korszerűsítésére és akadálymentesítésére egyaránt. Felújításra került a tálalókonyha, és a tornaszoba bővítése is megtörtént. Az intézmény új eszközökkel és bútorokkal is gyarapodott a projekt megvalósítása során.

**A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.**